

УТВЕРЖДАЮ
 Председатель ГЭК
 Начальник Управления образования
 МО «Сенгилеевский район»
 _____ /Витковская Е.В./
 « _____ » мая 2023 г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (очное отделение)

День	Число	Время	Мероприятие
Подготовительный день (С-1)	13.06	9.00	Получение главным экспертом задания демонстрационного экзамена
		9.00 – 9.20	Проверка готовности проведения демонстрационного экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности
		9.20 – 9.30	Распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы, заполнение Протокола о распределении
		9.30 – 9.40	Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении
		9.40 – 10.00	Регистрация участников демонстрационного экзамена
		10.00 – 10.30	Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении
		10.30 – 12.00	Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление участников с рабочими местами, оборудованием, графиком работы, иной документацией и заполнение Протокола
День 1 (С1)	14.06 15.06 16.06 17.06	8.00 – 8.15	Ознакомление с заданием и правилами
		8.15 – 8.30	Брифинг экспертов
		8.30 – 10.30	Выполнение модуля 1: Преподавание по образовательным программам начального общего образования. <i>Подготовка фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по русскому языку.</i>
		10.30 – 11.45	Выполнение модуля 1: Преподавание по образовательным программам начального общего образования. <i>Представление фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных классах по русскому языку.</i>

		11.45 – 12.15	Обед
		12.15 – 13.45	Выполнение модуля 2: Классное руководство
		13.45 – 15.00	Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей. Подведение итогов, внесение главным экспертом оценок в ЦСО. Блокировка оценок в ЦСО. Экспертная группа под руководством главного эксперта проводит сверку внесенных оценок в ЦСО с рукописными ведомостями. Заполнение и загрузка итогового протокола.